

Паспорт лин-проекта
 Комитет образования и науки города Новокузнецка
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18»
 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Клименко, д. 36 а; телефон: 54-81-55
**«Сокращение времени подготовки педагога начальной школы
 к организованной образовательной деятельности
 через систематизацию методических материалов.»**


Утверждаю:
 Директор МБОУ
 «Средняя общеобразовательная школа №18»
 МБОУ Т. А. Улитушкина
 СОШ №18

| | |
|--|--|
| <p>Общие данные: <i>Заказчик проекта:</i> Улитушкина Татьяна Александровна, директор МБОУ «СОШ № 18» <i>Процесс:</i> сокращение времени подготовки педагога начальной школы к организованной образовательной деятельности <i>Границы проекта:</i> в рамках работы педагогов начальной школы образовательного учреждения <i>Руководитель лин – проекта:</i> Арыкова В. И., учитель начальных классов</p> | <p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Необходимость поиска рациональных методов и средств для сокращения времени подготовки педагога к организованной образовательной деятельности. 2. Уменьшение затрат и повышение качества образовательной деятельности за счёт использования сэкономленного времени. |
| <p>Цели: -быстрое и эффективное выявление и устранение причин потери времени при подготовке педагогом начальной школы к организованной образовательной деятельности; - разработка единой системы хранения методических и дидактических материалов</p> <p>Ожидаемые эффекты: - оптимизация и визуализация текущих процессов в образовательном учреждении; - исключение из них ненужных действий; - эффективное использование времени;</p> <p>Эффекты: - сокращение временных затрат в оптимизации подготовки педагога к организованной образовательной деятельности, высвобождение времени на творчество педагога; повышение работоспособности и эмоционального уровня педагога; экономия человеческих ресурсов.</p> | <p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта: «» июля – «04» сентября 2023 г. 2. Картирование текущего состояния: «05» сентября – «25» сентября 2023 г. 3. Анализ проблем и потерь: «30» сентября – «10» октября 2023 г. 4. Составление карты целевого состояния: «16» октября– «30» октября 2023г. 5. Разработка плана мероприятий: «10» ноября – «20» ноября 2023г. 6. Защита плана мероприятий: «20» ноября – «24» ноября 2023 г. 7. Внедрение улучшений: «27» ноября – «06» декабря 2023 г. 8. Мониторинг результата проекта: «07» декабря – «11» декабря 2023 г. 9. Закрытие лин-проекта: «31» декабря 2023 г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: «12» декабря – «30» декабря 2023 г. |