


Паспорт лин-проекта
Комитет образования и науки города Новокузнецка
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18»
654059, г. Новокузнецк, ул. Клименко, д. 36; телефон: 54-81-55

**«Оптимизация деятельности учителя начальных классов в результате
использования здоровьесберегающих технологий»**
(название лин-проекта)



Утверждаю:
директор МБОУ
Средняя общеобразовательная школа № 18»
Т. А. Улитушкина

<p>Вовлечения лица: <u>Заказчик проекта</u> - Улитушкина Т. А., директор МБОУ «СОШ № 18» <u>Процесс:</u> оптимизация деятельности учителя начальных классов в результате использования здоровьесберегающих технологий <u>Границы проекта:</u> от прихода детей в образовательное учреждение до окончания учебного года <u>Руководитель лин – проекта:</u> Арыкова В. И., учитель начальных классов</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Необходимость поиска рациональных методов и средств использования здоровьесберегающих технологий.2. Сокращение потери времени в результате ежедневного использования здоровьесберегающих технологий.3. Повышение качества образовательной деятельности за счёт использования сэкономленного времени.
<p>Цели:</p> <ul style="list-style-type: none">- выявление проблем использования здоровьесберегающих технологий в начальной школе;- разработка и апробация методики деятельности учителя по организации сохранения здоровья учащихся начальных классов посредством применения образовательных здоровьесберегающих технологий;- повышение эффективности организации образовательного процесса	
<p>Ожидаемые эффекты:</p> <ul style="list-style-type: none">- оптимизация и визуализация текущих процессов в образовательном учреждении;- исключение из них ненужных действий;- эффективное использование времени;- повышение эмоционального уровня детей и педагогов в течении дня;- воспитание личности, которая выбирает здоровый образ жизни как приоритетный для достижения успеха в ней	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Согласование паспорта лин – проекта: «10» января – «05» февраля 2024 г.2. Картирование текущего состояния: «10» января – «12» февраля 2024 г.3. Анализ проблем и потерь: «14» февраля – «29» февраля 2024 г.4. Диагностика и составление карты целевого состояния: «04» марта – «22» марта 2024 г.5. Разработка плана мероприятий по реализации проекта: «01» апреля – «12» апреля 2024 г.6. Защита плана мероприятий: «15» апреля – «22» апреля 2024 г.7. Внедрение улучшений: «23» апреля – «06» мая 2024 г.8. Мониторинг результатов: «07» мая – «16» мая 2024 г.9. Закрытие лин-проекта: «30» мая 2024 г.10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: «17» мая – «29» мая 2024г.
<p>Эффекты: сокращение временных затрат в оптимизации деятельности учителя начальных классов в результате использования здоровьесберегающих технологий; повышение уровня успеваемости и эффективности учебного процесса; создание положительного эмоционального фона и атмосферы психологического комфорта, снижение заболеваемости, повышение работоспособности.</p>	